

Karpacz, 05.08.2012 r.

INFORMACJA Z REALIZACJI PROJEKTU /**INFORMATIONEN ÜBER DIE REALISIERUNG DES PROJEKTES**

„**Wędrowanie bez granic – wzrost atrakcyjności i dostępności obiektów turystycznych stanowiących element międzynarodowej trasy Via Sacra**”, realizowanego w ramach programu Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 – 2013 (Numer wniosku: 100063177, numer klienta SAB: 91900). Przedmiotowy projekt realizowany jest w partnerstwie z instytucją Evangelische Kulturstiftung Görlitz. Łączna wartość projektu wynosi: **337 339,28 Euro dla lidera projektu**, oraz **173 143,30 Euro dla partnera projektu**. Wysokość przyznanych środków wynosi **łącznie 429 061,46 Euro**, co stanowi 85% wartości całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu.

„**Reisen ohne Grenzen - Verbesserung der Attraktivität und Zugänglichkeit der touristischen Objekte, die Teil des internationalen touristischen Weges der via sacra sind**“ und im Rahmen grenzüberschreitender Zusammenarbeit Polen – Sachsen 2007 – 2013 verwirklicht wird (Antragsnummer: 100063177, SAB – Kundennummer: 91900).

Das gegenständliche Projekt wird in Partnerschaftsarbeit mit der Institution Evangelische Kulturstiftung Görlitz realisiert.

Der Gesamtwert des Projektes beläuft sich auf eine Summe von: **337 339,28 Euro für den Projekt Leader**, sowie **173 143,30 Euro für den Projektpartner**. Die Höhe der bewilligten Mittel beträgt **insgesamt 429 061,46 Euro**, das 85% der Gesamtqualifizierungskosten für das Projekt darstellt.

Kontaktangaben:

<u>Lider Projektu</u>	<u>Partner Projektu</u>
Parafia Ewangelicko-Augsburska Wang 58-540 Karpacz ul. Na Śnieżkę 8 Koordynator: Ks. Prob. Edwin Pech	Evangelische Kulturstiftung Goerlitz Schlaurother Str. 11, 02827 Görlitz Koordynator: Margrit Kempgen
Telefon: 00 48 75 76 19 228 E-mail: wang@wang.com.pl http://www.wang.com.pl/	Telefon: 00 49 3581 315864 E-mail: heiligesgrabgr@web.de http://kulturstiftung.kkvsol.net

Okres realizacji projektu **marzec 2011 – wrzesień 2012**Die Realisierungszeit der Projekte dauert von **März 2011 – September 2012****POSTĘP PRAC W PROJEKCIE na dzień: 05.08.2012****FORTSCHRITT DER ARBEITEN AM PROJEKT ZUM: 05.08.2012 r.:****1. System „audio guide”****2. Audio Guide System****Foto:**

Karpacz



Zakup i instalacja systemu „audio guide” umożliwiającego zwiedzającym różnych narodowości zwiedzenie kompleksu Kościoła Wang wzdłuż wyznaczonej trasy przedstawionej na planie zamieszczonym w folderze – 20 sztuk.

Anschaffung und Installation des „Audio Guide System”, das den Besuchern aus verschiedenen Ländern die Besichtigung der Kirche Wang entlang der in der Broschüre markierten Route ermöglicht – 20 Stück.